

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году
МБОУ ООШ с.Раздольного Моздокского района РСО-Алания

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|---|---|---|---|-------------|
| 1.Подготовка нормативно-правовой базы | | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Распутняя С.Н. | приказ директора школы | 22.06.2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Распутняя С.Н. | План первоочередных мероприятий | 22.06.2023 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Распутняя С.Н. | медиаплан информационного сопровождения | 22.06.2023 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Распутняя С.Н. | Положение о деятельности Центра | 22.06.2023 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Лукьянова Л.В. | Проект зонирования | июнь 2023 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Распутняя С.Н. | Проект зонирования | 17.02.2023 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Распутняя С.Н. | Приказ директора | 22.06.2023 |
| 2.Финансово-хозяйственная деятельность | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Распутняя С.Н. Лукьянова Л.В. Селеметова Ф.Х. | Заявки на финансирование | июнь 2023 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Митина Е.В. | извещения о проведении закупок | Март 2023 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Распутняя С.Н. Лукьянова Л.В. | Проектно-сметная документация | Апрель 2023 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Распутняя С.Н. Лукьянова Л.В. | отчеты | июль 2023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Распутняя С.Н. Лукьянова Л.В. | заявка | июнь2023 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Распутняя С.Н. Лукьянова Л.В. | акт | 15.08.2023 |
| 3.Кадровое обеспечение | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|----------------|
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Резникова С.Н. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Резникова С.Н. Мирошниченко Е.П. | Рабочие программы педагогов | До 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Распутняя С.Н. | Приказ по утверждению Штатного расписания | до 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Распутняя С.Н. | Утвержденные должностные инструкции | до 01.09.2023 |
| 4. Информационное сопровождение | | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Распутняя С.Н. | новости, статьи, репортажи | Август 2023 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Распутняя С.Н. | новости, статьи, репортажи | Август 2023 |
| 4.3. | Запуск сайта | Распутняя С.Н. | Новости Раздел «Точка роста» | Август 2023 |
| 4.4. | Открытие Центра | Распутняя С.Н. | Торжественное мероприятие | 06.09.2023 |
| 4.5. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Распутняя С.Н. Резникова С.Н. Мирошниченко Е.П. Лукьянова Л.В. | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2023 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Резникова С.Н. Мирошниченко Е.П. | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Резникова С.Н. Мирошниченко Е.П. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Распутняя С.Н. | отчет | еженедельно |